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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0006018/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22
1. PAV. EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM TRECHO DA AVENIDA DON DANIEL HOSTIN 169.922,70 % Período: 53,19% 46,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.176,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  20.980,04 % Período: 24,50% 75,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  94.001,60 % Período: 57,14% 42,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIOS  52.505,36 % Período: 57,81% 42,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  1.258,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. EXECUTADO  76.463,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS EXECUTADOS  76.463,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 36,69% 31,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 87.586,51 75.850,14 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.801,25 2.425,88 - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 90.387,75 78.276,03 - - - - - - - - - - 
%: 36,69% 68,46% 68,46% 68,46% 68,46% 68,46% 68,46% 68,46% 68,46% 68,46% 68,46% 68,46%

Repasse: 87.586,51 163.436,65 163.436,65 163.436,65 163.436,65 163.436,65 163.436,65 163.436,65 163.436,65 163.436,65 163.436,65 163.436,65 
Acumulado: Contrapartida: 2.801,25 5.227,13 5.227,13 5.227,13 5.227,13 5.227,13 5.227,13 5.227,13 5.227,13 5.227,13 5.227,13 5.227,13 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 90.387,75 168.663,78 168.663,78 168.663,78 168.663,78 168.663,78 168.663,78 168.663,78 168.663,78 168.663,78 168.663,78 168.663,78 

Local Responsável Técnico
Nome: JULIANA AISI BREGER CENCI
CREA/CAU: 058.714-5

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 8 de julho de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOSPAV. EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM TRECHO DA AVENIDA DON DANIEL HOSTIN

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

CELSO RAMOS/SC

0

Total:    R$ 246.385,85

Item Descrição
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