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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
43802/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
1. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS  305.266,05 % Período: 41,08% 31,35% 27,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.176,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PASSEIO  219.945,31 % Período: 56,49% 43,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MURETAS DE CONTENÇÃO  84.143,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 41,08% 31,35% 27,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 98.086,09 74.854,53 65.809,38 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 27.326,91 20.854,56 18.334,58 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 125.412,99 95.709,10 84.143,96 - - - - - - - - - 
%: 41,08% 72,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 98.086,09 172.940,62 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 
Acumulado: Contrapartida: 27.326,91 48.181,47 66.516,05 66.516,05 66.516,05 66.516,05 66.516,05 66.516,05 66.516,05 66.516,05 66.516,05 66.516,05 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 125.412,99 221.122,09 305.266,05 305.266,05 305.266,05 305.266,05 305.266,05 305.266,05 305.266,05 305.266,05 305.266,05 305.266,05 

Local Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANONICA
CREA/CAU: 151.177-0

Data ART/RRT: 

1065671-67

Total:    R$ 305.266,05

Item Descrição

terça-feira, 27 de julho de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOSCONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

CELSO RAMOS/SC
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