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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0006018/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20
1. PAV. EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM TRECHO DA AVENIDA DON DANIEL HOSTIN 244.887,29 % Período: 31,22% 43,02% 25,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.257,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  33.234,91 % Período: 35,95% 64,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  134.288,00 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PASSEIOS  75.476,96 % Período: 30,44% 40,22% 29,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  629,46 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 31,22% 43,02% 25,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 74.546,86 102.717,51 61.485,63 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.916,30 2.640,44 1.580,55 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 76.463,15 105.357,96 63.066,18 - - - - - - - - - 
%: 31,22% 74,25% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 74.546,86 177.264,37 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 
Acumulado: Contrapartida: 1.916,30 4.556,74 6.137,29 6.137,29 6.137,29 6.137,29 6.137,29 6.137,29 6.137,29 6.137,29 6.137,29 6.137,29 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 76.463,15 181.821,11 244.887,29 244.887,29 244.887,29 244.887,29 244.887,29 244.887,29 244.887,29 244.887,29 244.887,29 244.887,29 

Local Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANONICA
CREA/CAU: 151.177-0

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 31 de outubro de 2019

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOSPAV. EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM TRECHO DA AVENIDA DON DANIEL HOSTIN

CELSO RAMOS/SC

0

Total:    R$ 244.887,29

Item Descrição
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