



Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS-SC
Obra: REFORMA DA COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL
Área: 336,95m²
Local: Av. Dom Daniel Hostin - Centro - CELSO RAMOS - SC
Data: 28 DE JUNHO DE 2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 Instalações Provisórias	2.748,68	100,00	2.748,68		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	2.748,68
2 Movimentos de Terra	572,66	100,00	572,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	572,66
3 Infraestrutura e Supraestrutura	9.798,22	30,00	2.939,47	30,00	2.939,47	30,00	2.939,47	10,00	979,82		0,00		0,00	100,00	9.798,22
4 ALVENARIAS	3.004,99		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00	1.502,49	50,00	1.502,49	100,00	3.004,99
5 Cobertura	36.836,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	36.836,15	100,00	36.836,15
6 Serviços Complementares	770,77		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	770,77	100,00	770,77
TOTAL	53.731,48		6.260,81		2.939,47		2.939,47		979,82		1.502,49		38.338,65		53.731,48