



## Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina

---

Exmo. Sr.  
Luizangelo Grassi  
DD. Prefeito Municipal de Celso Ramos

### PARECER TECNICO REFERENTE À REPROGRAMAÇÃO SERVIÇOS

No momento em que foi realizado o projeto para a **Pavimentação Asfáltica do Trecho de Acesso a Comunidade Papa João XXIII**, considerou-se que os serviços de substituição de solo, para reforço, deveriam ser executados pelo município, com o objetivo de não onerar a máquina pública; bem como, em função, dos período de chuvas frequentes o maquinário do município precisou ser utilizado para a manutenção das estradas do interior, sendo necessário, desta forma, a realização reprogramação de contrato, com a empresa Comércio e Transportes Bresola Ltda, vencedora do processo licitatório, para execução da referida obra, com o objetivo de adição dos serviços de troca e reforço de solo.

Realizamos orçamento para a adição dos serviços, usando para os valores unitários, a referência SINAPI, da mesma data-base do orçamento inicial (dez/23), aplicando-se o fator desconto do processo licitatório.

Chegamos ao total para esta reprogramação de R\$18.275,60, o que se refere a 13,65% do valor total contratado inicialmente.

Sendo o que tínhamos para o momento, abaixo assinamos.

Celso Ramos, 16 de dezembro de 2024.