



Agente Promotor:

Obra:

Local:

Data:

Prefeitura Municipal de Celso Ramos

Pavimentação Asfáltica em CAUQ - Trecho II

Rodovia SC 390, Acesso Santa Lúcia - Celso Ramos - SC

23 de outubro de 2024

REPROGRAMAÇÃO 02 - EMENDA TRECHO II e III

ORÇAMENTO ITENS NÃO LICITADOS

DADOS				DE PROJETO		DE REPROGRAMACAO		TOTAL		
Comprimento a Pavimentar (m)				1.480,00		192,89		1.672,89		
Largura a Pavimentar com Estacionamento (m)				9,00		9,00		9,00		
Largura a Pavimentar com Pista (m)				6,00		6,00		6,00		
Distancia Media de Transporte (DMT) de Insumos (km)				30,00		30,00		30,00		
Densidade	Macadame Seco	kg/m³	1.400,00							
	Brita Graduada		1.300,00							
	Imprimação		1,20							
	Concreto asfaltico		2,50							
	Pintura de Ligacao		0,80							
	Solo Umido		1.700,00							
Orçamento Total de Projeto			2.674.916,31							
Orçamento Pos Licitado			2.246.107,70							
Fator Desconto			83,97%							
BDI TRANSPORTE			15,00%							
BDI			26,67%							
Serviço				Unid.	Qdade	Valor Unit (R\$)	Valor Unit. c/ BDI	Valor Unit. c/ BDI e Fator Desconto (R\$)	Valor Total (R\$)	Codigo SINAPI



Emenda dos Trechos II e III

1	DRENAGEM PLUVIAL							
.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,00	171,30	216,99	182,20	1.822,01	92210
.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	20,00	585,82	742,06	623,10	12.462,02	92216
Sub total do Item							14.284,03	
Reforço do Solo								
2	LIMPEZA DAS LATERAIS							
.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. - 2,50m cada lateral da pista, com 30cm	M2	964,45	0,43	0,54	0,46	441,11	98525
.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)	M3	289,34	8,76	11,10	9,32	2.695,87	100976
.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - BOTA FORA DMT 2 KM	TXKM	983,74	0,57	0,66	0,55	541,47	SICRO 5915321
.4	ESPALHAMENTO DO BOTA FORA	M3	289,34	1,62	2,05	1,72	498,55	SICRO 4413942
Sub total do Item							4.177,00	
2	REMOÇÃO DE SOLO MOLE PARA REFORÇO							
.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). REMOÇÃO 80CM DE SOLO	M3	416,64	15,04	19,05	16,00	6.665,08	101125
.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - BOTA FORA DMT 2 KM	TXKM	1.416,58	0,57	0,66	0,55	779,71	SICRO 5915321



Sub total do Item							7.444,80	
3	REFORÇO DE SOLO							
.1	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REFORÇO DE SOLO MOLE (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	416,64	MATERIAL FORNECIDO PELO MUNICÍPIO				
.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - BRITADOR DMT 13 KM	TXKM	7.582,89	0,57	0,66	0,55	4.173,76	SICRO 5915321
.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PEDREGULHO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	416,64	11,69	14,81	12,43	5.180,51	96385
Sub total do Item							9.354,27	
TOTAL							35.260,09	
							Sinapi - SC	nov/23
							SICRO - SC	jan/23
							Local:	Florianópolis