



Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina

Exmo. Sr.
Luizangelo Grassi
DD. Prefeito Municipal de Celso Ramos

PARECER TECNICO REFERENTE À REPROGRAMAÇÃO 02 SERVIÇOS

Para o primeiro momento, a realização do projeto de Pavimentação Asfáltica do Trecho III do Acesso a Comunidade de Santa Lucia, ateve-se a um provável convenio, de que o trecho conveniado não poderia estar atrelado a outro ponto já pavimentado; desta forma deixou-se uma distância de 192,00m do trecho já asfaltado.

Com a sinalização do convenio atual, e realização do processo licitatório, vimos esta possibilidade de emendar os trechos, sendo o trecho ja asfaltado ao trecho conveniado a asfaltar.

Desta forma, realizamos os projetos e orçamentos, com o intuito de reprogramar o contrato com a empresa vencedora do processo licitatório da presenta obra, sendo a empresa Comércio e Transportes Bresola Ltda, para a execução dos 192,00m de pavimentação asfáltica, unindo os Trechos II e III do Acesso a Comunidade de Santa Lucia.

Os orçamentos para a adição dos serviços, estarão usando os valores unitários, da tabela referência SINAPI, da mesma data-base do orçamento inicial (nov/2023), aplicando-se o fator desconto do processo licitatório.

Chegamos ao total para esta reprogramação de R\$326.287,80, o que se refere a 14,53% do valor total contratado inicialmente.

Sendo o que tínhamos para o momento, abaixo assinamos.

Celso Ramos, 25 de outubro de 2024.