
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

1.930,22m²

Rua José Ferri

jun/19

% R$ % R$ % R$

1 MEIO FIO 10.812,71 50,00 5.406,36 50,00 5.406,36 100,00 10.812,71
2 PAVIMENTAÇÃO 34.326,08 50,00 17.163,04 50,00 17.163,04 100,00 34.326,08

45.138,80 22.569,40 22.569,40 45.138,80

Total

TOTAL

Obra:

Área:

Local:

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços Valor
Mês 01 Mês 02
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