



**Agente Promotor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS  
**Obra:** REVITALIZAÇÃO PARQUE ECOL. MUN. FURNAS DO BRECHÓ E SANTUÁRIO DA ROSA MÍSTICA  
**Área:** 96.800,00 M²  
**Local:** PARQUE ECOLÓGICO FURNAS DO BRECHÓ - INTERIOR - CELSO RAMOS/SC

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviço	Valor	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	18.734,52	100,00	18.734,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	18.734,52
2 INFRAESTRUTURA	39.368,69	100,00	39.368,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	39.368,69
3 ESTRUTURA	33.547,81	50,00	16.773,91	50,00	16.773,91		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	33.547,81
4 PAREDES E PAINÉIS	22.179,49	50,00	11.089,75	50,00	11.089,75		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	22.179,49
5 ESQUADRIAS	95.307,63	50,00	47.653,82	50,00	47.653,82		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	95.307,63
6 COBERTURA	79.822,54		0,00	25,00	19.955,64	50,00	39.911,27	25,00	19.955,64		0,00		0,00	100,00	79.822,54
7 REVESTIMENTOS	73.337,99		0,00	20,00	14.667,60	20,00	14.667,60	40,00	29.335,20	10,00	7.333,80	10,00	7.333,80	100,00	73.337,99
8 PISOS E PAVIMENTAÇÕES	116.151,60		0,00		0,00	30,00	34.845,48	10,00	11.615,16	40,00	46.460,64	20,00	23.230,32	100,00	116.151,60
9 APARELHOS	247.471,68		0,00		0,00	20,00	49.494,34	20,00	49.494,34	40,00	98.988,67	20,00	49.494,34	100,00	247.471,68
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	64.988,96	16,66	10.827,16	16,66	10.827,16	16,66	10.827,16	16,66	10.827,16	16,66	10.827,16	16,70	10.853,16	100,00	64.988,96
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	169.623,60	16,66	28.259,29	16,66	28.259,29	16,66	28.259,29	16,66	28.259,29	16,66	28.259,29	16,70	28.327,14	100,00	169.623,60
12 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	12.262,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	12.262,41	100,00	12.262,41
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARE	62.075,85		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	62.075,85	100,00	62.075,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.034.872,79</b>		<b>172.707,14</b>		<b>149.227,16</b>		<b>178.005,14</b>		<b>149.486,78</b>		<b>191.869,57</b>		<b>193.577,01</b>		<b>1.034.872,79</b>