



Agente Promotor:

Prefeitura Municipal de Celso Ramos

Obra:

Pavimentação Asfáltica em CAUQ

Local:

Estrada Rural, Acesso a Comunidade Papa João XXIII - Celso Ramos -SC

Data:

Fevereiro de 2024

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.767,56	100,00	1.767,56		0,00		0,00	100,00	1.767,56
2	DRENAGEM PLUVIAL	6.516,03	40,00	2.606,41	55,00	3.583,82	5,00	325,80	100,00	6.516,03
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	142.894,82	20,00	28.578,96	50,00	71.447,41	30,00	42.868,45	100,00	142.894,82
4	SINALIZAÇÃO	1.063,98		0,00		0,00	100,00	1.063,98	100,00	1.063,98
TOTAL		152.242,39		32.952,94		75.031,23		44.258,23		152.242,39

