



Agente Promotor: Prefeitura Municipal de Celso Ramos  
Obra: Pavimentação Asfáltica em CAUQ - Trecho II  
Local: Rodovia SC 390, Acesso Santa Lúcia - Celso Ramos - SC  
Data: Janeiro de 2024

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços		Valor	mês 01		mês 02		mês 03		mês 04		mês 05		Total	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.761,75	100,00	1.761,75		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1.761,75
2	DRENAGEM PLUVIAL	80.455,89	30,00	24.136,77	30,00	24.136,77	30,00	24.136,77	10,00	8.045,59		0,00	100,00	80.455,89
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.517.246,45	25,00	629.311,61	25,00	629.311,61	20,00	503.449,29	20,00	503.449,29	10,00	251.724,65	100,00	2.517.246,45
4	SINALIZAÇÃO	16.245,96		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	16.245,96	100,00	16.245,96
5	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	59.206,26	50,00	29.603,13	50,00	29.603,13		0,00		0,00		0,00	100,00	59.206,26
TOTAL		2.674.916,31		684.813,26		683.051,51		527.586,06		511.494,88		267.970,61		2.674.916,31