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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
025914/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22
1. PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO RURAL - ACESSO A IMACULADA CONCEIÇÃO 242.000,00 % Período: 36,36% 33,03% 29,88% 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  5.166,45 % Período: 47,97% 52,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  19.162,79 % Período: 71,55% 28,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  215.376,00 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  2.294,76 % Período: 0,00% 0,00% 22,90% 77,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 36,36% 33,03% 29,88% 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 86.838,21 78.893,55 71.378,06 1.746,18 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 1.143,03 1.038,45 939,54 22,98 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 87.981,24 79.932,00 72.317,60 1.769,16 - - - - - - - - 
%: 36,36% 69,39% 99,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 86.838,21 165.731,76 237.109,82 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 
Acumulado: Contrapartida: 1.143,03 2.181,48 3.121,02 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 87.981,24 167.913,24 240.230,84 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: VOLMAR VINÍCIUS CANONICA
CREA/CAU: 151.177-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 242.000,00

Item Descrição

terça-feira, 4 de maio de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOSPAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO RURAL

CELSO RAMOS/SC
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