
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

904,52m²

RUA HUGO CAPELER

mar/19

% R$ % R$ % R$

1 MEIO FIO 5.560,82 50,00 2.780,41 50,00 2.780,41 100,00 5.560,82
2 PAVIMENTAÇÃO 16.085,54 50,00 8.042,77 50,00 8.042,77 100,00 16.085,54

21.646,36 10.823,18 10.823,18 21.646,36

Total

TOTAL

Obra:

Área:

Local:

Data:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Serviços Valor
Mês 01 Mês 02
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