Agente Promotor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

Obra: PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO
Area: 904,52m?
Local: RUA HUGO CAPELER
Data: mar/19
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Servigos Valor Més 01 Més 02 Total
% R$ % R$ % R$
1 MEIO FIO 5.560,82| 50,00 2.780,41| 50,00 2.780,41| 100,00 5.560,82
2 PAVIMENTACAO 16.085,54| 50,00 8.042,77| 50,00 8.042,77| 100,00 16.085,54
TOTAL 21.646,36 10.823,18 10.823,18 21.646,36
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