
Agente Promotor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS
Obra: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES DO NÚCLEO ESCOLAR SANTO ANTÔNIO
Área: 748,00 M²
Local: SC 390, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL, COM. SANTO ANTÔNIO, CELSO RAMOS/SC

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 21.849,00 100,00 21.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 21.849,00

2 MOVIMENTOS DE TERRA 3.610,94 100,00 3.610,94 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 3.610,94

3 ESTRUTURA 45.270,33 50,00 22.635,17 50,00 22.635,17 0,00 0,00 0,00 100,00 45.270,33

4 IMPERMEABILIZAÇÕES 799,70 100,00 799,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 799,70

5 ALVENARIA 52.529,55 0,00 50,00 26.264,77 50,00 26.264,77 0,00 0,00 100,00 52.529,55

6 ARQUIBANCADAS 8.999,28 0,00 0,00 0,00 100,00 8.999,28 0,00 100,00 8.999,28

7 PAVIMENTAÇÃO 53.298,68 0,00 0,00 50,00 26.649,34 50,00 26.649,34 0,00 100,00 53.298,68

8 ESQUADRIAS 5.992,88 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.992,88 100,00 5.992,88

9 COBERTURA 92.232,23 0,00 25,00 23.058,06 25,00 23.058,06 25,00 23.058,06 25,00 23.058,06 100,00 92.232,23

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.829,66 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.829,66 100,00 2.829,66

11 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 2.435,63 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.435,63 100,00 2.435,63

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.390,73 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.390,73 100,00 5.390,73

295.238,60 48.894,81 71.958,00 75.972,17 58.706,67 39.706,96 295.238,60TOTAL
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