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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23
1. GALPÃO INDUSTRIAL  313.183,96 % Período: 5,41% 6,19% 54,34% 23,84% 10,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações Provisórias  13.865,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  3.078,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÃO/INFRAESTRUTURA  15.685,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. IMIPERMEABILIZAÇÃO  3.696,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDES E DIVISÓRIAS  26.291,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0. REVESTIMENTO  9.107,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESTRUTURA METÁLICA  134.772,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISO  46.357,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  28.302,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.167,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS  17.400,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS FINAIS  456,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,41% 6,19% 54,34% 23,84% 10,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 16.944,70 19.382,37 170.171,53 74.660,68 32.024,68 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.944,70 19.382,37 170.171,53 74.660,68 32.024,68 - - - - - - - 
%: 5,41% 11,60% 65,94% 89,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 16.944,70 36.327,07 206.498,60 281.159,28 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 16.944,70 36.327,07 206.498,60 281.159,28 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 313.183,96 

Local Responsável Técnico
Nome: EMANUEL DUTRA
CREA/CAU: 159269-9

Data ART/RRT: 8140194-9

0

Total:    R$ 313.183,96

Item Descrição

segunda-feira, 11 de abril de 2022

Grau de Sigilo
#PUBLICO

GALPÃO INDUSTRIAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOSCONSTRUÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL

CELSO RAMOS/SC
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