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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23
1. Revitalização Av. Dom Daniel Hostin  68.151,73 % Período: 36,48% 63,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações Provisórias  2.097,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Remoção de Tachoes  4.572,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Revitalização das Faixas Elevadas  33.276,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Pavimentação Reforma passeios esquinas  1.928,89 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Pavimentação asfaltica  13.914,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Pavimentação Caixas coletoras águas pluviais  2.346,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Sinalização  10.015,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 36,48% 63,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 24.859,58 43.292,15 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 24.859,58 43.292,15 - - - - - - - - - - 

%: 36,48% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 24.859,58 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 24.859,58 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 68.151,73 

Local Responsável Técnico
Nome: EMANUEL DUTRA
CREA/CAU: 159269-9

Data ART/RRT: 8522947-8

0

Total:    R$ 68.151,73

Item Descrição

quinta-feira, 3 de novembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOSRevitalização Av. Dom Daniel Hostin

CELSO RAMOS
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