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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. Revitalização 1° Etapa  Av. Dom Daniel Hostin 44.046,03 % Período: 4,76% 95,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações Provisórias  2.097,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Reforma passeios esquinas  2.095,12 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Reforço Caixas coletoras águas pluviais  39.853,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 4,76% 95,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 2.097,86 41.948,17 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 2.097,86 41.948,17 - - - - - - - - - - 

%: 4,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 2.097,86 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.097,86 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 44.046,03 

Local Responsável Técnico
Nome: EMANUEL DUTRA
CREA/CAU: 159269-9

Data ART/RRT: 8514551-9
quarta-feira, 26 de outubro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOSRevitalização Av. Dom Daniel Hostin

CELSO RAMOS

0

Total:    R$ 44.046,03

Item Descrição
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