c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO |Revitalizagdo Av. Dom Daniel Hostin 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: 4,76% 95,24%
1.1. Instalagdes Provisérias 2.097,86 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Reforma passeios esquinas 2.095,12 | % Periodo: 100,00%
|1.3. Reforgo Caixas coletoras aguas pluviais 39.853,05 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 44.046,03 % 4,76% 95,24%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: 2.097,86 | 41.948,17
Outros: - -
Investimento: 2.097,86 @ 41.948,17
%: 4,76% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: 2.097,86 | 44.046,03
Outros: - -
Investimento: 2.097,86 @ 44.046,03
ED ENGENHARIA Assinado de forma digital por ED ENGENHARIA

CELSO RAMOS
Local

quarta-feira, 26 de outubro de 2022
Data

PMv3.0.4

LTDA:42679387000102

LTDA:42679387000102

Dados: 2022.10.26 14:23:38 -03'00'

Responsavel Técnico
Nome: EMANUEL DUTRA
CREAJ/CAU: 159269-9
ART/RRT: 8514551-9
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