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Exmo. Sr.  
Luizangelo Grassi 
DD. Prefeito Municipal de Celso Ramos 
 
 
 
 
 

PARECER TECNICO  
REFERENTE À REPROGRAMAÇÃO 01 

SERVIÇOS 
 
 
 
 

No momento em que foi realizado o projeto para a Pavimentação Asfáltica do Trecho III do Acesso a 

Comunidade de Santa Lucia, considerou-se que os serviços de substituição de solo, para reforço, deveriam 

ser executados pelo município, com o objetivo de não onerar a máquina pública; bem como, em função, dos 

período de chuvas frequentes o maquinário do município precisou ser utilizado para a manutenção das estradas 

do interior, sendo necessário, desta forma, a realização reprogramação de contrato, com a empresa Comércio e 

Transportes Bresola Ltda, vencedora do processo licitatório, para execução da referida obra, com o objetivo de  

adição dos serviços de troca e reforço de solo. 

Realizamos orçamento para a adição dos serviços, usando para os valores unitários, a referência 

SINAPI, da mesma data-base do orçamento inicial (nov/2023), aplicando-se o fator desconto do processo 

licitatório. 

Chegamos ao total para esta reprogramação de R$128.895,31, o que se refere a 5,74%% do valor total 

contratado inicialmente. 

Sendo o que tínhamos para o momento, abaixo assinamos. 

 

Celso Ramos, 25 de outubro de 2024. 
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